

Naziv naručitelja: POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE
Godina: 2022

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1-22-JN	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	79211000-6	78.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	1-2022	1 GODINA	10.01.2022			
2	2-22-JN	OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA	66510000-8	27.000,00	Otvoreni postupak			Okvirni sporazum	NE	11-2021	4 GODINE	10.01.2022		OBJEDINJENA NABAVA OSNIVAČA ISTARSKÉ ŽUPANIJE. PROCIJENJENA VRIJEDNOST GODIŠNJE PREMIJE.	
3	3-22-JN	USLUGE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA "ISTRAPEDIA"	98390000-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	6-2022	31.12.2022.	17.06.2022			Izmijenjena
	3-22-JN	USLUGE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA "ISTRAPEDIA"	98390000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	1-2022	31.12.2022.	10.01.2022	17.06.2022		
4	4-22-JN	GRAFIČKE USLUGE I TISAK ZA POTREBE IZLOŽBE PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV KAO NOVI KULTURNO TURISTIČKI PROIZVOD K.K.06.1.1.05.002	79810000-5	48.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	DA	2-2022	6 mjeseci	09.02.2022			Dodana
5	5-22-JN	NABAVA ODVLAŽIVAČA ZRAKA ZA MUZEJSKO SPREMIŠTE I IZLOŽBENE PROSTORIJE	42512510-6	64.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	11-2022	2 mjeseca	03.11.2022			Dodana
6	6-22-JN	SANACIJA UTVRDE KAŠTELA-SANACIJA POTPORNOG ZIDA OKO OPKOPA UTVRDE	45262620-3	124.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	11-2022	2 mjeseca	03.11.2022			Dodana
7	7-22-JN	SANACIJA UTVRDE KAŠTELA-IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE VANJSKOG PLAŠTA ZIDINA UTVRDE	71242000-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	NE	11-2022	2 mjeseca	03.11.2022			Dodana
8	8-22-JN	TISAK KATALOGA IZLOŽBE VALVASOR U ISTRI	79810000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	NE	11-2022	2 mjeseca	03.11.2022			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 03.11.2022 10:17

Datum objave plana nabave: 10.01.2022 11:16